

HARMONOGRAM WYKONANIA ROBÓT OKŁADZINOWYCH

Termin realizacji	Rodzaj prac
5 dni od przekazania placu budowy do dnia pisemnego zgłoszenia zakończenia prac nie dłużej jednak niż do 20.03.2021r.	Montaż okładzin podłogowych i ściennych z płytek gresowych i ceramicznych parter i piętro
od 15.02.2021r. do dnia pisemnego zgłoszenia zakończenia prac nie dłużej jednak niż do 20.03.2021r.	Montaż okładzin podłogowych z wykładziny PCV i dywanowej parter i piętro